



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Voortgang PI-28

sprint 4

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2023-11-14



Voortgang PI-28, sprint 4 (10/31-11/14)

ALGEMEEN:

Ook nu weer goede sprint. We zitten op 66% van de planning van het PI. Wel wat verschuivingen van planning in de sprints. Planning van het PI en daarmee IWT niet in het geding.

Release/Deployment:

Over de uitrol 28.4 (deze week) valt meer te zeggen. Na de RWS-Venlo uitrol bleek er een fout in de content van de oefenomgeving te zitten. Met de software van de uitrol was dus niets mis. Deze fout blokkeerde de OZON-RTR synchronisatie. Het gevolg was grote verstoring van het loket waarbij checken en indienen niet werkte want geen activiteiten in de RTR. Na herstel van de content fout zat de afhankelijkheid met externe services een snel herstel in de weg. De COR (Logius) bleek niet meer alle bij ons bestaande BG codes te kunnen 'resolven'. Ook dit zit een goede synchronisatie in de weg. Dit was niet het enige probleem. Na de Viewer uitrol werd er een fout geconstateerd met de kaartmotor. Deze kon gelukkig snel met een hotfix hersteld worden, maar dit zou niet meer moeten voorkomen.

Risico proces:

Voornaamste risico's zijn op 'foute' content en complexiteit i.r.t. onderlinge afhankelijkheid. Afgelopen week is maar weer gebleken dat dit risico zeer valide is (het hierboven beschreven P1 incident in de oefenomgeving)



Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-28

| | % gerealiseerd van het totaal PI | % van wat er gepland was t/m sp4 | % gereed en gepland in sp4 alleen |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Totaal DSO-LV | 66% | 95% | 85% |
| Geonovum | 58% | 100% | 100% |
| Kadaster | 66% | 98% | 92% |
| KOOP | 58% | 98% | 92% |
| RWS | 72% | 90% | 72% |
| Programma | 56% | 100% | 100% |

N=genormaliseerd voor het # items per team

N sprint =88%

Burndown grafiek



Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's

- [GEO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG
Mitigerende maatregel: Planning van software wordt niet gehaald waardoor het risico stijgt. Het gaat over de OZON feature "toe kennen objecten aan regelingen". Verhoogde dijkbewaking als mitigerende maatregel.
- [KAD, RWS] Overstap naar Shadowdom; complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en beheerlast.
Mitigerende maatregel: Risico is actueel geworden. iFrames blijft langer gebruikt, maar is geen WCAG-issue voor de Viewer. Wordt geaccepteerd en later vervangen.
- [DSO] Concurrent Versioning (in de Plan-keten)
Mitigerende maatregel: Een nieuwe aanpak voor de implementatie van de volgende STOP standaard zorgt dat er geen/ nauwelijks breaking changes optreden. Daarmee is het opleveren van nieuwe features niet meer afhankelijk van concurrent versioning. Het voorstel voor de nieuwe aanpak is gereed en ligt binnenkort ter besluitvorming voor. De impact is nu in ieder geval lager geworden. Afhankelijk van uitkomst besluitvorming kan het risico worden afgevoerd of de onzekerheid aangepast. (update uit SPRINT 2).

Verdieping realisatie per OBO team PI-28

| Teams | 28.3 | plan 28.4 | Realisatie 28.4 | % | status | Opmerking |
|------------------|------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--|
| PR33-TPOD | 80% | 4 | 4 | 100% | | |
| PR30-LVBB | 100% | 12 | 11 | 92% | | |
| PR2905 Knooppunt | 25% | 10 | 4 | 40% | | Lage score, maar PO geeft aan dat het onder controle is. |
| PR13U-RTR | 100% | 5 | 5 | 100% | | |
| RWS content | 100% | 3 | 3 | 100% | | |
| UX | 100% | 6 | 6 | 100% | | |
| PR06-Catalogus | 100% | 8 | 7 | 88% | | |
| PR31-OZON | 100% | 4 | 4 | 100% | | |
| PR02-Loket | 25% | 6 | 1 | 17% | | Lage score, maar PO geeft aan dat het onder controle is. Heeft nog testwerk. Oa DigiD en security. Komen nu deze sprint (sp5) |
| DSO-Viewer | 100% | 8 | 7 | 88% | | Zoeken in document iets later gestart, leveren we 1 sprint later |
| IHR | 100% | 5 | 5 | 100% | | |
| PR12G-Gebr.Toep | 40% | 27 | 23 | 85% | | pr12-9389 en PR12-19818 schuiven dor naar PI29 is. Dit omdat er een aantal bugs gevonden zijn die opgelost moeten worden voor IWT en het inbouwen van de webcomponenten gaat minder voortvarend dan verwacht. Dat gaat voor op deze functionele verbeteringen. Mechanisme Bearer granttokens is terug naar de backlog. Het kost te veel tijd om af te ronden. Probleem was dat ergens dsolD niet werd meegeleverd. Nieuwe versie berichtenbox is terug naar de backlog omdat de nieuwe versie nog niet geheel conform REST is. |
| Arch.Runway | 113% | 10 | 10 | 100% | | |
| RWS Beheer | 80% | 3 | 3 | 100% | | eIDAS (Electronic Identities And Trust Services) inloggen werkt nog niet goed. |
| Monitoring | 100% | 6 | 6 | 100% | | Tool extern ontsluiten TMR-tickets gereed Kruismatrix afgerond |
| Toolkit | 100% | 1 | 1 | 100% | | |
| totalen | 85% | 118 | 100 | 85% | Tot PI | 66% |



Risico's PI-28 sprint 4

| KRITISCHE EPICS | | actuele periode Sprint 3 | | | | | periode 4 Sprint 3 | | | periode 5 Sprint 4 | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----|---|----------|---|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|----|--------|-------------|
| IMPACT | ONZEKERHEID | score | ID | Risico omschrijving | eigenaar | toelichting onzekerheid | toelichting impact | O | I | Sc | mutate | toelichting en actie | O | I | Sc | mutate | toelichting |
| 5 | 4 | 1 | 2.1 | [KAD, RWS] Overstap naar Shadowdom; complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en beheerlast | JR, MR | | meer complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en tijdelijk meer beheerlast | 4 | 3 | 12 | | Risico is actueel geworden. IFrames blijft langer gebruikt, maar is geen WCAG-issue voor de Viewer. | 4 | 3 | 12 | | |
| 4 | 3 | 2 | 2.2 | [DSO] Concurrent Versioning (in de Plan-keten) | PvP, MP | De ontwikkeling van Concurrent Versioning gaat te lang gaat duren (te late start en te lange duur) | Nieuwe standaarden (met name STOP B) kunnen niet tijdig worden geïmplementeerd. (bepaalde besluiten kunnen niet binnen DSO-LV worden verwerkt) | 3 | 4 | 12 | | Een nieuwe aanpak voor de implementatie van de volgende STOP standaard zorgt dat er geen/ nauwelijks breaking changes optreden. Daarmee is het opleveren van nieuwe features niet meer afhankelijk van concurrent versioning. Het voorstel voor de nieuwe aanpak is gereed en ligt binnenkort ter besluitvorming voor. De impact is nu in ieder geval lager geworden. Afhankelijk van uitsluitend besluitvorming kan het risico worden afgevoerd of de onzekerheid aangepast. (update uit SPRINT 2) | 3 | 4 | 12 | | |
| 3 | 4 | 5 | 5.1 | [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius | MB | API is niet stabiel genoeg. | Functionele impact op beschikbaarheid. | 3 | 3 | 9 | | De meest recente verstoring was n.a.v. achterliggende componenten. De 'stabiliteit' wordt door Logius anders beleefd dan door de gebruikers. Analyse en gesprek volgt. (update uit SPRINT 2) | 3 | 3 | 9 | | |
| 4 | 1 | 1 | 1.1 | [GEO, RWS] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie of nog onbekende variaties door BG | JB | onzorgvuldige publicaties | onzorgvuldige content / - publicatie of mutatie van content van andere BG's. Performance problemen geo of historisch verwijderde activiteiten. | 4 | 4 | 16 | onzekerheid omhoog, impact omhoog | Planning van software wordt niet gehaald waardoor het risico stijgt. Het gaat over de OZON feature "toe kennen objecten aan regelingen". @Geonovum morgen overleg met OZON. Verhoogde dijkbewaking als mitigerende maatregel | 4 | 4 | 16 | | |
| 5 | 4 | 2 | 2.3 | [KOOOP] De migratie naar het Standaard Platform is niet voor IWT afgerond | PM | Het contract met de huidige provider loopt af en kan niet meer verlengd worden. Dit is niet OBO specifiek maar KOOOP breed. | Drie maanden voor en drie maanden na IWT is er geen mogelijkheid voor een transitie van de LVBB naar de nieuwe technische infrastructuur. | 3 | 3 | 9 | | De notitie inzake de migratie is opgeleverd. De planning verschuift nu na IWT. In januari wordt bekeken of migratie in februari verantwoord is. | 3 | 3 | 9 | | |
| 6 | 1 | 3 | 3.1 | [KOOOP] Watervrees bij bevoegde gezagen en leveranciers om productie content aan te leveren | ADS | | BG's i.c.m. leverancier kiezen voor IMRO waardoor er minder content is van mindere kwaliteit | 3 | 3 | 9 | onzekerheid omlaag | Plannen gaan daadwerkelijk in productie en planningen komen los. We zien wel een tendens naar achteren. | 3 | 3 | 9 | | |
| 7 | ### | 5 | 5.2 | [KAD] Monitoring: foute beeldvorming m.b.t. takenpakket monitoring team | JR, AD | Verwachtingsmanagement is onvoldoende ingericht | Teluurstellingen v.w.b. de te bouwen functionaliteit, de voortgang daarop en takenpakket van Monitoring-team is anders dan verwacht (m.b.t. actie nemen n.a.v. bevindingen). | 0 | 0 | 0 | onzekerheid omlaag, impact omlaag | We bouwen features die op een planning staan en voor alle betrokkenen raadpleegbaar zijn. Risico wordt afgevoerd. | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 7 | 5 | 5.3 | [RWS] Paniekaanvallen 'buiten' leiden tot onrust of ongewenste acties en activiteiten binnen. | MR | Politieke paniek rond bijvoorbeeld WKB (Cobouw). | onrust of ongewenste acties en ad hoc activiteiten (breaking changes) binnen het DSO-LV programma. | 4 | 2 | 8 | | geen update te melden | 4 | 2 | 8 | | |

Excel voor het web ondersteunt het uitvoeren of communiceren met Hulpprogramma's voor camera niet.

