



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Voortgang PI-28

sprint 5

Digitaal Stelsel Omgevingswet,

2023-11-28



Voortgang PI-28, sprint 5 (11/14-11/28)

ALGEMEEN:

Ook nu weer goede sprint. We zitten op 83% van de planning van het PI. Kleine verschuivingen van planning in de sprints. Planning van het PI en daarmee IWT niet in het geding.

Release/Deployment:

Uitrol 28.5 werd verstoord door problemen met de COR API van Logius. Hier waren de certificaten verlopen. Dit is een externe dienst die we afnemen. Het RWS stuk van de uitrol kon niet doorgaan en een aantal teams (Loket en Gebruikerstoepassing) liep ook nog vertraging op bij het opleveren van de volgende release (RWS-Yde). De RWS-Weert release wordt nu vrijdagmorgen 1 dec voor 9:00 uur uitgerold op de oefenomgeving, daarna op productie. De laatste release van de LVBB is uitgesteld tot na IWT. Deze bevatte voornamelijk kleinere bugfixes. Er zijn geen blokkerende issues. Op deze manier is er rust gecreëerd voor de plansoftware leveranciers en de teams bij KOOP. De teams kunnen zich nu concentreren op de overgang naar SP en ODCNoord na IWT.

Goed nieuws is dat de rijksplannen, die in de demo omgeving gecontroleerd werden voor productiegang, goed bevonden zijn en dus door kunnen naar productie. Ook het laden van de waterschapsplannen in productie verloopt goed.

Risico proces:

De risico's zijn gecategoriseerd naar de PI-thema's en hierin is duidelijk zichtbaar, dat de focus voor dit PI ligt op het afronden van de losse eindjes en het oplossen van bevindingen.

- Risico (2 / 2.2) Concurrent Versioning is gedaald qua onzekerheid en impact en vormt geen risico meer voor dit PI.
- Risico (3 / 5.1) Afhankelijkheid COR-API is gestegen en blijft een hardnekkig risico. Hier móet nu écht actie op!
- Risico (6 / 3.1) Watervrees bij BG's is gestegen. De werkvoorraad loopt op. Er is hulp nodig van BLM om de verschillende publicatiedata specifiek te krijgen i.p.v. 'placeholders'.
- Risico (8 / 5.3) Paniekaanvallen 'buiten' leiden tot onrust 'binnen' is gestegen. Dit lijkt voor het laatste kwartaal van 2023 een nieuwe werkelijkheid te worden.



Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-28

	% gerealiseerd van het totaal PI	% van wat er gepland was t/m sp5	% gereed en gepland in sp5 alleen
Totaal DSO-LV	83%	96%	84%
Geonovum	73%	95%	80%
Kadaster	88%	99%	95%
KOOP	69%	97%	83%
RWS	92%	92%	72%
Programma	77%	102%	107%

N=genormaliseerd voor het # items per team

N sprint =91%

Burndown grafiek



Bevindingen genoemd in PIBO

Kadaster
Geen aanvullingen.

Geonovum
Geen aanvullingen.

KOOP
Geen aanvullingen

RWS
Geen aanvullingen.

Top 3 risico's

- [GEO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius
Mitigerende maatregel: P1. Stabiliteit n.a.v. certificaat-wissel verstoord. De caching als 'noodmaatregel' is aan de kant van DSO-LV nog niet gerealiseerd; hier moet spoed op, wat ons betreft! Er is 27-11-2023 een spoedvergadering gepland over o.a. dit onderwerp..
- [DSO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG
Mitigerende maatregel: 'toekennen van objecten aan regelingen' gaat OZON niet meer opleveren voor IWT. Kadaster voorziet geen grote problemen en Kadaster verwacht het begin 2024 alsnog op te leveren (is namelijk ook randvoorwaardelijk om andere zaken op te kunnen pakken). Er worden wel meer relaties gelegd in de 'presenteren API'. HOOG prioriteren in volgende PI!
- [KOOP] Watervrees bij bevoegde gezagen en leveranciers om productie content aan de leveren)
Mitigerende maatregel: De werkvoorraad (publiceren) richting kerst 2023 loopt op. Dit is vooral vanwege de watervrees van begin dit kwartaal. Er moet vanuit de Koepels worden gevraagd om een specifieke publicatiedatum, daar waar deze nog niet bekend is!.



Verdieping realisatie per OBO team PI-28

Teams	28.4	28.5 plan	28.5 realisatie	%	status	Opmerking
PR33-TPOD	100%	5	4	80%		
PR30-LVBB	92%	12	10	83%		
PR2905 Knooppunt	40%	9	6	67%		
PR13U-RTR	100%	3	3	100%		
RWS content	100%	1	1	100%		
UX	100%	6	6	100%		
PR06-Catalogus						Implementatie ShadowDOM
	88%	7	7	100%		Rest de configuratie van de PROD, PRE, etc omgevingen van het ZBP in het Beheerportaal. Dit is opgepakt door het team van PR-02. Zit in Weert release.
PR31-OZON	100%	3	3	100%		
PR02-Loket	17%	7	5	71%		
DSO-Viewer						
	88%	6	5	83%		Zoeken in document iets later gestart, leveren we 1 sprint later
IHR	100%	5	5	100%		
PR12G-Gebr.Toep						
	85%	30	21	70%		
Architectural runway	100%	9	10	111%		
RWS Beheer	100%	3	2	67%		
Monitoring	100%	6	6	100%		
Toolkit	100%	1	1	100%		
totalen	85%	113	95	84%		

Tot PI

83%



Risico's PI-28 sprint 5

KRITISCHE EPICS		actuele periode Sprint 4					periode		5 Sprint 4		periode	
IMPACT	ONZEKERHEID	score	ID	Risico omschrijving	eigenaar	toelichting onzekerheid	toelichting impact	O	I	Sc	mutatie	toelichting en actie
		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	onderwerp	eigenaar	oorzaak onzekerheid	toelichting impact	0	1	score	5	toelichting en actie_5
5	5	1	2.1	[KAD, RWS] Overstap naar Shadowdom; complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en beheerlast	JR, MR		meer complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en tijdelijk meer beheerlast	4	3	12		Kadaster voert gesprekken over de issues (via het PAT) die wij zien om scherp te krijgen of daar een oplossing voor is.
4	4	2	2.2	[DSO] Concurrent Versioning (in de Plan-keten)	PvP, MP	De ontwikkeling van Concurrent Versioning gaat te lang gaat duren (te late start en te lange duur)	Nieuwe standaarden (met name STOP B) kunnen niet tijdig worden geïmplementeerd. (bepaalde besluiten kunnen niet binnen DSO-LV worden verwerkt)	1	1	1	onzekerheid omhoog impact omhoog	Een nieuwe aanpak voor de implementatie van de volgende STOP standaard zorgt dat er geen/nauwelijks breaking changes optreden. Daarmee is het opleveren van nieuwe features niet meer afhankelijk van concurrent versioning. Deze nieuwe aanpak is via de roadmap STOP 2.0 geaccordeerd in PR en OGB. Verdere uitwerking in de STOP IC (implementatie candidate) is in gang gezet.
3	3	1	5.1	[DSO] Afhangelijkheid met de COR API van Logius	MB	API is niet stabiel genoeg.	Functionele impact op beschikbaarheid.	5	5	25	onzekerheid omhoog impact omhoog	PI! Stabiliteit n.a.v. certificaat-wissel verstoord. De caching als 'noodmaatregel' is aan de kant van DSO-LV nog niet gerealiseerd; hier moet spoed op, wat ons betreft! Er is 27-11-2023 een speedverging gepland over o.a. dit onderwerp.
4	1	1	1.1	[GEO, RWS] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie of nog onbekende variaties door BG	JB	onzorgvuldige publicaties	onzorgvuldige content / - publicatie of mutatie van content van andere BG's. Performance problemen geo of historisch verwijderde activiteiten.	4	4	16		'toekennen van objecten aan regelingen' gaat OZON niet meer opleveren voor IWT. Kadaster voorziet geen grote problemen en Kadaster verwacht het begin 2024 alsnog op te leveren (is namelijk ook randvoorwaardelijk om andere zaken op te kunnen pakken). Er worden wel meer relaties gelegd in de 'presenteren API'. HOOG prioriteren in volgende PI!! @PM
5	4	2	2.3	[KOO] De migratie naar het Standaard Platform is niet voor IWT afgerond	PM	Het contract met de huidige provider loopt af en kan niet meer verlengd worden. Dit is niet OBO specifiek maar KOOO breed.	Drie maanden voor en drie maanden na IWT is er geen mogelijkheid voor een transitie van de LVBB naar de nieuwe technische infrastructuur.	3	3	9		Er wordt nu steeds gekoerst op februari 2024. Het ziet er goed uit en er kan wellicht versneld (januari 2024) worden gemigreerd.
6	2	2	3.1	[KOO] Watervrees bij bevoegde gezagen en leveranciers om productie content aan de leveren	ADS		BG's i.c.m. leverancier kiezen voor IMRO waardoor er minder content is van mindere kwaliteit	4	4	16	onzekerheid omhoog impact omhoog	De werkvoorraad (publiceren) richting kerst 2023 loopt op. Dit is vooral vanwege de watervrees van begin dit kwartaal. Er moet vanuit de Koepels worden gevraagd om een specifieke publicatiedatum, daar waar deze nog niet bekend is! @BLM
7	###	5	2	[KAD] Monitoring: foutieve beeldvorming m.b.t. takenpakket monitoring team	JR, AD	Verwachtingsmanagement is onvoldoende ingericht	Teleurstellingen v.w.b. de te bouwen functionaliteit, de voortgang daarop en takenpakket van Monitoring-team is anders dan verwacht (m.b.t. actie nemen n.a.v. bevindingen).	0	0	0		
8	4	2	5.3	[RWS] Paniekaanvallen 'buiten' leiden tot onrust of ongewenste acties en activiteiten binnen.	MR	Politieke paniek rond bijvoorbeeld WKB (Cobouw).	onrust of ongewenste acties en ad hoc activiteiten (breaking changes) binnen het DSO-LV programma.	4	3	12	impact omhoog	Dit is een INCIDENT / Nieuwe werkelijkheid! Is 28-11 onderwerp van gesprek in DVD. Communicatieplan zegt hier wellicht iets over? Wie heeft / neemt hier regie?
9	7	2	1.2	[DSO] afhandeling content meldingen bij helpdesk	AD	Meldingen over bijvoorbeeld vragenbomen komen binnen. IPLO wil in dat geval een signaal sturen naar de content eigenaar, maar beschikt niet over actuele contactgegevens bij alle overheden.	informatieverlies/vertraging bij verbeteren vragenbomen. In bredere zin: afbreukrisico reputatie Omgevingsloket e/o mogelijk verloren gaan van waardevolle signalen.	4	2	8		Binnen het Virtueel Contentteam wordt contact opgenomen met IPLO om ervoor te zorgen dat de meldingen goed doorkomen. Dit risico is onderhanden bij het VCT.