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ALGEMEEN:

Voortbrenging:

Pi-24 blijft volgens planning verlopen. Na sprint 6 zitten we op 95% van de planning. Dit komt met name door de zeer voorzichtige planning 

na sprint 4 ivm de vermeende IWT. Daarmee is het ook logisch dat de PI doelen gehaald worden. Behalve dan hét doel. De ‘party’ wordt 

nog niet ‘ge-started’. De ontstane ruimte  wordt opgevuld met voornamelijk bugfixing. Er is nog een aantal productieve dagen over in dit PI

dus de planningsscore kan nog beter worden.

Release/Deployment: 
Deployment 24.6 loopt deze week en is ditmaal vrij geruisloos gegaan en dat is goed. Maandag 19 december wordt nog een laatste stukje 

op de productie omgeving gedaan en dan zijn de 3 publieke omgevingen (Productie, Oefen en Demo) qua software versies geheel gelijk. 

NB Niet qua ‘content’ en ook niet qua configuratie. Op Productie staat niet alles aan. Je kunt er bv nog geen vergunningen 

indienen/aanvragen. Vrijdag 16 december rolt de VRK Viewer extra met een belangrijke bugfix zodat deze meteen mee kan in de IKT 

testen volgende week.

Risico proces:
Tijdens het Dienstverleningsoverleg is er vaak te weinig tijd om de juiste aandacht aan de PI risico’s te besteden. Deze komen weer terug in het/een 
PIRO (Program Increment Risico Overleg). Er zijn geen wijzigingen in de figerende risico’s tov vorige sprint. Al loopt het PI ten einde waarmee 

de waarschijnlijkheid van optreden van een aantal voor dit PI minder wordt. 

Er is inmiddels een voorgenomen datum IWT: 1 juli 2023. Op dit moment wordt de planning daarnaartoe uitgelijnd, maar een zekerheid lijkt 

het nog niet, als we denken aan bijvoorbeeld financiële middelen, zaken als implementatie, wetgevingstraject en andere gerelateerde 

consequenties van het uitstel. De top 3 risico’s is nog dezelfde als de vorige sprint.

Voortgang PI-24, sprint 6 (29/11-13/12  2022)
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Top 3 risico’s uit PI-24Bevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-24, sprint 6

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-24 Burndown grafiek sprint 24.6

1. [IWT] Als het DSO-LV door BG/software leveranciers anders gebruikt wordt dan 

bedoeld, kan het leiden tot onwerkbare situaties.

Mitigerende maatregel: Helderheid verkijgen op het daadwerkelijke gebruik 

van (functionaliteiten van) DSO-LV. Handboek voor BG's; Wat te doen bij 

aansluiten en implementeren. Handleiding voor gebruik van Toepasbare 

Regels.

2. [IWT] Er komt verkeerde content via de planketen in het stelsel

Mitigerende maatregel: Validaties in het stelsel checken, afstemmen of 

aanvullen. Verbeteren van foutmeldingen. Pro-actief inspelen op vragen en 

issues die BG, leveranciers en stedenbouwkundige bureaus ervaren. Proces 

verwerken/implementeren waardelijsten vaststellen. Complexe oefen-

/testscenario's opstellen i.c.m. OBO's en (laten) oefenen / intensief testen.

Brede communicatie met gebruikers vanaf Q3/Q4 2022.

3. [IWT] Geen continuïteit in dienstverlening door gebrek aan kennis en mensen’

Mitigerende maatregel: Duidelijkheid verkrijgen omtrent de financiering

% 
gerealiseerd 
van het 
totaal PI

% van wat er 
gepland was 
t/m sp6

% gereed en 
gepland in 
sp6 alleen

Totaal 

DSO-LV 95% 94% 69%

Geonovum 77% 97% 70%

Kadaster 98% 93% 68%

KOOP 92% 98% 90%

RWS 112% 96% 76%

Programma 83% 78% 27%

N=genormaliseerd 

voor het # items 

per team

N sprint =63%
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Verdieping realisatie per OBO PI-24, sprint 6

Teams 24.5 plan 24.6 gedaan 24.6 % status Opmerking

PR33-TPOD
83% 10 7 70%

Een paar dingen zijn niet afgevinkt, maar dat heeft er mee te maken dat we sprint 6 doortrekken tot en met eerste week januari – die 
gaan dan dus wel op tijd afgerond zijn, maar zijn het nu nog niet. Dat geldt bv voor de release.

PR34-STOP
91% 11 10 91%

Loopt door, maar de verwachting is dat we dit einde PI kunnen opleveren. Documentatie kan wel later nog aanvullingen krijgen, als 
blijkt dat dit nog niet geheel duidelijk is.

PR30-LVBB
69% 19 17 89% verwerking XPOs naar CDS loopt langer door (PBDSO-1464) -> drukt op capaciteit andere features

PR2905 
Knooppunt 60% 7 2 29%
PR13U-RTR

0% 4 2 50%
Oplevering van nieuwe COR door Logius is vertraagd. Aansluiten op nieuwe COR daarmee ook. Robuustheid externe componenten is 
afgerond.

RWS content 75% 8 6 75%
UX 8% 20 4 20%
IHR+Catalogus 92% 17 14 82%
PR31-OZON 60% 10 4 40%
PR02-Loket

114% 3 5 167%
PBDSO-1808/ PR02-3419
Livegang: aanpassen Homepage, Ivm IWT uitstel verplaatsen naar PI26

PR12V-Viewer

80% 6 4 67%

Toekomstige regelingen in documentenlijst: 
Team Ozon pakt in sprint 24.6 de verbeteringen op, team VRK sluit hierna hierop aan
Niet gepland wel uitgevoerd:
PoC monorepo. Hierdoor schuift de Analyse tijdreizen op ontwerpregelingen door naar sprint 7/8
Inzichten en afspraken toekomstige regelingen: het werk hieraan is veel en complex en zal t.z.t. opnieuw moeten gebeuren bij de 
overgang naar de backendservice. Om die reden met Maaike afgestemd dat de huidige functionaliteit volstaat en t.z.t. dit opnemen in 
de backendservice

VDK+kaartmoter 75% 8 6 75%
PR12G-Gebr.Toep 150% 6 6 100%
Arch.Runway 75% 6 3 50%
RWS Beheer 75% 10 8 80%
Monitoring 100% 7 7 100%

totalen 81% 152 105 69%
Tot 
PI 95%
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Risico’s PI-24

Verdieping risico’s  PI-24

6 periode

score 6 Sprint 5
vorigNu ID Risico eigenaar toelichting onzekerheid toelichting impact O I Sc mutatie toelichting en actie

datatabel_IDrangsc_-1sc ID onderwerp eigenaar oorzaak onzekerheid toelichting impact O_6 I_6 score_6 mutatie_6 toelichting en actie_6

1 1 4.1 [IWT] Als het DSO-LV door BG/software leveranciers anders 

gebruikt wordt dan bedoeld, kan het leiden tot onwerkbare 

situaties.

(RWS) Implementatie DSO-LV wordt gebruikt door 

BG/softwareleveranciers op een andere 

manier dan verwacht (Voorbeelden: geen 

logische structuur van toepasbare regels of 

van instellingen van Omgevingsdienst of RTR 

database volledig laden op reguliere basis)

De gevolgen kunnen zijn dat het DSO-LV wordt 

als onwerkbaar ervaren door de 

vergunningsaanvrager (bijv. foutieve 

vergunning wordt verleend; er kan foutief 

geen vergunning verleend worden) of door de 

vergunningsafhandelaar (bijv.: 

vergunningaanvrag komt bij de verkeerde 

behandelaar aan) of dat de performance slecht 

worden/het system onderuit gaat.

4 5 20 geen aanvulling/aanpassing

2 1 4.2 [IWT] Er komt verkeerde content via de planketen in het stelsel Geonovum, Erik o.a. kennis van toepassing van TPOD 

onvoldoende (o.a. annoteren), te weinig 

geoefend/getest, validatiemechanisme niet 

sluitend genoeg, afspraken over 

implementatie waardelijsten niet gemaakt.

[1] inconsistenies LVBB-OZON, Reparatiewerk 

achteraf; [2] foutieve content niet of lastig te 

verwijderen; [3] helpdesken en 2e lijn 

overbelast met issues en vragen

4 5 20 ongewijzigd. We zetten zeker ook komend jaar in op 

kennisoverdracht en ondersteuning van BG, softwareleveranciers 

en stedenbouwkundige bureaus in de hoop dat dat helpt.

3 1 4.3 [IWT] Geen continuïteit in dienstverlening door gebrek aan kennis 

en mensen’

(Geonovum) BZK Uitblijven afspraak structurele financiering 

Geonovum voor beheer TPOD

Achterblijvende dienstverlening 1 1 1 onzekerheid 

omlaag, impact 

omlaag

vooralsnog gemitigeerd. Kans dat dit optreedt is minimaal. 

Afvoeren

4 3 4.4 [IWT] Vanuit RWS geven we aan dat in een periode van live gang 

het niet verantwoord is om te bezuinigen. De functionaliteit en 

gebruiksvriendelijkheid van DSO-LV heeft in aanvang een 

minimumniveau en we verwachten dat er door operationeel 

gebruik een vragengolf vanuit bevoegd gezagen en gebruikers gaat 

volgen met nieuwe urgente issues in een complexe keten. 

(RWS) BZK Bezuinigingsmogelijkheden zonder dat de 

grondslag, namelijk de offerte-aanvraag voor 

het implementatiejaar wijzigt.

In de operationele fase geen stabiele beheer-

situatie voor het oplossen van  issues, 

doorontwikkeling en uitbouw en in het 

inwerkingtredingsjaar substantiële 

implementatieondersteuning aan bevoegde 

gezagen. 

4 4 16 De bevoorschotting voor Q12023 (volgt in dec '22) / Q22023 (volgt 

in jan '23)

5 6 4.5 [IWT] Door de ruimte in de standaard of door het ontbreken van 

goede afspraken met softwarelevernaciers cq. Bevoegde Gezagen 

kunnen er in productie plannen worden geleverd die we niet of 

slechts met grote moeite door de keten krijgen.

Kadaster Softwareleveranciers raken de grenzen van 

het stelsel

Inconsistentie in de content van het stelsel, 

performanceproblemen, onbeschikbaarheid 

van componenten.

4 3 12 Er wordt aan gewerkt, maar we hebben hoogstwaarschijnlijk nog 

lang niet alle variatie gezien.

6 6 4.6 [IWT] De situatie zoals getoond in VRK is niet hetzelfde als in de 

LVBB

Kadaster Er zit een gat in de tijd tussen de 

bekendmaking in de LVBB en de 

zichtbaarheid van nieuwe content in VRK

VRK toont niet de feitelijke juridische status 4 3 12 Wordt hard gewerkt om de tijd waarin het verschillend is te 

verkorten: m.n. middels vector tiles synchroniseren met 

publiceren van plannen..

Vanuit de SK zal zeker ook pro-actief worden gecommuniceerd. 

Dit punt kan daar onderdeel van zijn.

7 13 4.7 [IWT] Er komt niet-uniforme content in het stelsel / 'dialect' per 

leverancier.

Kadaster Standaard biedt (teveel) ruimte voor 

leveranciers

(Ontstaan van een 'dialect' per leverancier) 

waardoor Plan-Plan-uitwisseling en het ooit 

overstappen naar een andere leverancier 

moeilijk wordt.

1 1 1

8 3 4.8 [IWT] Het is onbekend wat de impact van de ondersteuningsvraag 

aan het open stelsel (Stedin, LAVS, Wow…) zal zijn en welke 

eventuele nieuwe verzoeken  het gebruik van Open Stelsel zal 

genereren.

(RWS) TBO PM Geen inzicht over hoe het Open Stelsel gaat 

ontwikkelen

Capaciteit tekort ten opzicht van de vraag 4 4 16

9 3 4.9 [IWT] Onduidelijkheid of alle DSO-LV systemen, interfaces en 

onderliggende externe diensten/afhankelijkheden actief 

automatisch bewaakt worden op ontstaan van problemen. 

PM het is bekend dat we hier nog stappen te 

zetten hebben; er zijn diverse incidenten 

geweest die voorkomen hadden kunnen 

worden of minder lang hadden hoeven 

duren

Gebruikers: onnodige of onnodig langdurige 

onbeschikbaarheid/onbruikbaarheid van de 

DSO-LV; Beheerorganisaties: gezichtsverlies 

als incidenten ontstaan of te lang duren, 

terwijl de basale beheermaatregelen niet in 

place zijn.

4 4 16

10 6 2.1 [Ontwikkeling] De capaciteit van de teams is onvoldoende voor de 

extra vraag rond IWT.

Sr Supply Teams zijn niet op sterkte Planningen worden niet gehaald 4 3 12

11 13 1.1 [Ontwikkeling] De druk op de planning voor PI-24 is enorm vanwege 

de ontwikkelluwe decembermaand.

PM Mogelijk onvoldoende tijd ingepland voor 

onvoorziene zaken/verstoringen

Er is daardoor niet veel ruimte voor 

verstoringen, issues of onvoorzien.

1 1 1

12 9 1.2 [Ontwikkeling] Het politieke proces en de onzekerheid omtrent de 

IWT datum werkt verlammend voor BG's, Koepels en 

Ontwikkelteams.

Progr.Dir. 3 3 9

13 9 1.3 [Ontwikkeling]  Kennis van TPODs en bevindingen. Implementatie / 

Ver.opgave

3 3 9

14 9 1.4 [Ontwikkeling] TAM's: impact capaciteit onbekend + 

uitvoerbaarheid.

Implementatie Onbekend wat nog op ontwikkelsteams 

afkomt.

Impact op planning onbekend 3 3 9

15 13 3.1 [Ontwikkeling] Vanwege het ontwikkelen 'in twee branches' 

bestaat de kans dat ontwikkelde componenten onvoldoende 

integreren vanwege het niet integraal [Ontwikkeling] kunnen 

testen en ontwikkelen in de ontwikkelluwe periode (december en 

Sr Supply 1 1 1

16 9 2.2 [Ontwikkeling] Oefenen is niet representatief (o.a. aantallen en 

complexiteit). Waardoor niet happy flow onvoldoende wordt 

beproefd.

Implementatie / 

Ver.opgave

Onvoldoende  complexe oefeningen De niet happy flow (oa LVBB) wordt 

onvoldoende beproefd

3 3 9
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