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ALGEMEEN:

Geen bijzonderheden in de voortgang. Door uitstel IWT tot minimaal 1 jan 2024 is er opnieuw naar de geplande inhoud PI-25 gekeken. Dit heeft alleen 

geleid tot een aanpassing bij het Loket. Het Loket start met de vervanging van de iFrame functionaliteit. Dit heeft minimale gevolgen voor de andere 

teams. De andere teams kunnen er mee verder in PI-26. KOOP moet nog over naar het Standaard Platform en dat kan nu ook voor IWT. Heeft geen 

gevolgen voor dit PI behalve dan geen inzet op de Performance testen omdat de performanceomgeving van KOOP als eerste omgeving opgebouwd 

wordt  op SP.

Impediment met de kwaliteit van de Ux Toolkit is besproken met de leverancier en er zijn goede afspraken gemaakt mbt de kwaliteit bij oplevering.

Er staan nog steeds erg veel ondersteunings en gereserveerde tijdblokken in de planning van de teams (de helft van de planning). Die planning haal je 

altijd dus dat vertekent de voortgangscijfers van de voortbrenging. Er wordt nagedacht over een aanpassing.

Release/Deployment: 
DSO uitrol 25.2 wordt op dit moment gedaan. De Postgres database migratie is verplaatst naar de volgende release omdat er bij het testen nog een fout 

gevonden is. Blijft staan dat er voor de RWS-Amsterdam release nog wel enige kantoortijd nodig is om deze goed door te testen met name in de 

oefenomgeving.

Risico proces:
Continuïteit van dienstverlening (teambezetting), afhankelijkheid van ondersteunende techniek (bv COR API)  en verkeerd gebruik (verkeerde content)

zijn de voornaamste risico’s. 

Voortgang PI-25, sprint 2 (24/01-07/02)
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Top 3 risico’s PI-25Bevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-25, sprint 2

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-25 Burndown grafiek sprint 25.2

1. [Geonovum] Het lukt niet om teambezetting op peil te krijgen/houden waardoor we niet 

al het werk kunnen doen.

Mitigerende maatregel: "- externe inhuur opstarten- breed uitvragen in 

netwerk- bij eventueel verder uitstel IWT snel duidelijkheid over vervolg"

2. [RWS] Afhankelijkheid met de COR API van Logius

Mitigerende maatregel: Logius gaat stabiliteit verbeteren en nieuwe 

functionaliteit toevoegen (die nodig is). Martin heeft regelmatig contact met 

Logius, maar Logius doet niet wat ze belooft heeft! @Wim heeft contact met 

Martin

3. [RWS, KAD, Geo] Onzekerheid IWT i.r.t. o.a. personeelsverloop

Mitigerende maatregel: Duidelijkheid verkrijgen op 8 maart

N=genormaliseerd 

voor het # items 

per team

N sprint =70%

% gerealiseerd 

van het totaal 

PI

% van wat 

er gepland 

was t/m sp2

% gereed en 

gepland in sp2 

alleen

Totaal 

DSO-LV 30% 81% 69%

Geonovum 29% 92% 85%

Kadaster 28% 78% 68%

KOOP 30% 83% 67%

RWS 31% 73% 59%

Programma 30% 88% 81%
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Verdieping realisatie per OBO team PI-25, sprint 2

Teams 25.2 plan 25.2 realisatie % status Opmerking
PR33-TPOD 20 17 85%
PR34-STOP 12 10 83%
PR30-LVBB 18 10 56%
PR2905 Knooppunt 3 3 100%

PR13U-RTR 3 2 67%

Voor Content updates via prikbord is een alternatief verkend. Verdere analyse is hiervoor noodzakelijk. De realisatie kan dus
nog niet starten.
Afronden van persistente identifiers gaat mogelijk niet in sprint 5 lukken
Nieuwe Logius- COR service nog steeds niet opgeleverd

RWS content 6 2 33%
UX 16 13 81%
PR06-Catalogus 17 9 53%

PR31-OZON 7 6 86%

Diverse bevindingen opgelost
ETRS89 fase 1 afgerond, in testfase nu.
Doorgegaan met beheerbaar maken waardelijsten, dit wordt sprint 25.3 afgerond
Verder gegaan met herschrijven van de manager, deze epic loopt verder in sprint 3.
Aanpassingen toepasbaar API afgerond

PR02-Loket 2 2 100%

PR12V-Viewer 9 8 89% Er is een start gemaakt met de functionele robuustheid. Veel story's lopen door in de volgende sprint
VDK+kaartmoter 1 0 0% Dit lijkt erger dan het is. VDK wordt samengevoegd met VRK en aantal stories loopt door in sprint 3.

PR12G-Gebr.Toep 25 14 56%

Met het uitstel en het extra werk voor nieuw gevonden bugs besloten om de implementatie van de webcomponenten die nog 
niet gereed waren door te schuiven naar PI26.
Veel taken rond WCAG zijn nagenoeg af, maar daarmee nog niet en gaan mee naar sprint 3.

Qua UX loopt het onderzoek naar de termen voor vooroverleg en omgevingsloverleg langer door. o.a. ivm opdrachtverlening 
en formulering exacte onderzoeksopdracht.

RWS Beheer 10 6 60%

Monitoring 3 3 100%

totalen 152 105 69% Tot PI 30%
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Risico’s PI-25

Verdieping risico’s  PI-25
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