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Realisatie op basis van features in de backlog

Vorig PI:         Voortgang PI-25, tot sprint 6 (03-04-2023)

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-25 Burndown grafiek sprint 25.6
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LV 89% 95% 72%
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De trend van de laatste PI’s blijft gehandhaafd. Goed gepland

ondanks uitstel van IWT en daarmee gepaard gaande wijziging

van de originele planning. 

Verschil Backlog versus Planning. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van de 

functionaliteit. De cijfers over de planning zeggen iets over de voorspelbaarheid.

N.B. Hoe komt dat ook alweer?- De verklaring is dat de backlog features bevat en het 

planbord meer. Daar staan ook bouwstenen van features op (stories). Als een feature uit 

10 bouwstenen bestaat en daar zijn er volgens de planning 8 van gerealiseerd geeft dat in 

de planning een score van 80%, in de backlog 0%. Of de feature dan al bruikbaar is, is 

per feature verschillend.
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voor het # items 

per team
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ALGEMEEN:
PI-25 is afgerond met een bijzonder goede plannings score van 89%. Tijdens het PI is voor de tweede opeenvolgende keer in een PI de inwerkings

treding datum van de wet (IWT) aangepast. Dit heeft tot een herplanning geleid bij een aantal teams dat heeft duidelijk geen problemen veroorzaakt.

Omdat de validaties nog niet helemaal afgerond zijn zijn er nog geen cijfers op basis van de realisatie obv de backlog.

Voor PI-26 geldt dat er met de Product owners gekeken wordt hoe hun bord het beste ‘gemeten’ kan worden. Dit is nav het feit dat er steeds meer 

beheer en ondersteunings zaken in de planning komen wat vaak meer inzet is dan de realisatie. Het is dan lastig cijfers te geven over de voortgang. Op 

dit moment loopt dat nog en zijn de cijfers nog niet beschikbaar. De kwalitatieve voortgang kan wel gegeven worden op het team-overzicht. De algehele 

afdronk is dat er op dit moment geen grote zaken spelen waardoor de planning al in gevaar zou komen. De iframes vervanging vraagt iets meer 

aandacht dan verwacht maar de overgang naar het Standaard Platform (SP) bij KOOP verloopt voorspoedig.

Release/Deployment: 
Deployments zijn weer in volle gang en wordt vrijdag afgerond als de RWS Emmen en Franeker versies naar de productie omgeving gaan. Bij de uitrol 

naar de oefenomgeving waren er wat problmen met de nieuwe versie van de COR API. Een probleem daarmee loopt op dit moment nog en dat is het 

ontbreken van gegevens waarmee de aansluit testen worden gedaan. De benodigde waarden moeten opnieuw ingevoerd worden.

Risico proces:
Risico’s PI-26 zijn geïnventariseerd maar de heatmap is nog niet opgesteld. Vanaf komende sprint 2 mei zal deze weer opgenomen zijn evenals de 

voortgangscijfers.

Afronding PI-25 en Voortgang PI-26, sprint 1 (04/04-18/04)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-26, sprint 1

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-26 Burndown grafiek sprint 26.1
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Cijfers van de voortgang zijn nog niet bekend. Op dit 

moment worden alle planborden in overleg met de Product 

Owners besproken en wordt vastgesteld hoe deze mee te 

nemen in de voortgangsplanning.  De borden worden ook 

in overeenstemming gebracht met program backlog en 

Funnel. Dit wordt met de komende sprint geleverd.

Er is wel een kwalitatief overzicht met de voortgang van de 

teams. Zie volgende sheet.
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Verdieping realisatie per OBO team PI-26, sprint 1

Teams status Opmerking
PR33-TPOD

PR30-LVBB
Validaties op soort regeling afgerond
Bevindingen acceptatie testen mbt XPOs -> 26-1 kan niet naar ETO, wordt 26.2
Migratie naar Standaard Platform ligt op schema

PR2905 Knooppunt

PR13U-RTR

Gestart met migratie van RTR van iframes naar ShadowDOM. De RTR blijkt in beheerportaal niet gebruikt te worden en het blijkt een weeffoutje te zijn dat 
hij in het beheerportaal zit. In PI27 wordt de RTR uit het beheerportaal verwijderd, de migratie naar ShadowDOM is daarmee niet meer aan de orde. Met 
meerdere conclusies en dynamische vragen kan niet in sprint 2 gestart worden omdat de afstemming met de leveranciers over de oplossingsrichting nog 
loopt.

RWS content
UX
PR06-Catalogus+IHR

PR31-OZON
Voortgang geboekt met INSPIRE
Afnamepunten geüpgraded naar Spring boot 3 & OAT Laatste versie (uitloop sprint 25.6)
Gestart met implementatie renvooi op ontwerpregeling

PR02-Loket Iframe vervangen vraagt meer tijd dan gedacht. Daarom zal Springboot uit het PI gaan (is beheer geen gevolgen voor demand)
DSO-Viewer

PR12G-Gebr.Toep

Aan begin van sprint 1 zijn een aantal nieuwe bugs gevonden die opgelost moesten worden. Daarmee is de oorspronkelijke planning niet gehaald. 1 
geplande bug schuiven we door en proberen we later dit PI op te lossen. Echter omdat we ook meer tijd nodig hebben voor iframe vervanging dan we 
voorzagen is de kans dat dat lukt klein.

Arch.Runway

RWS Beheer
Postgress upgrade vervalt door overgang naar EDW (Enterprise Data Warehouse). Dit heeft gevolgen voor andere teams, die hoeven dan ook niet te 
upgraden. Loket, RTR en GBT. Levert niet heel veel tijd.

Monitoring

totalen
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Risico’s PI-26  (nog aan te vullen)

Heatmap volgt volgende keer, 2 mei.

Verdieping risico’s  PI-25
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