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ALGEMEEN:

Vakantie sprint. Werd gekenmerkt door vakanties. Op zich heeft dit geen problemen opgeleverd. Cijfermatig ziet het er weer goed uit en

het is een goede indicatie, maar er zal nog een bijstelling plaatsvinden door vakantie van een aantal Product owners. (Zo is het resultaat 

van Geonovum geschat).

Het scheiden van de beheer en lijnactiviteit werkzaamheden in plannings cijfers levert meer zicht op wat er nog gedaan moet worden, 

maar het weglaten van deze activiteiten geeft ook wel weer heel weinig inzicht bij een aantal teams die alleen nog beheer werkzaamheden 

op de backlog hebben staan. Voor het idee, 510 van de 691 geplande taken gaan over beheer en lijn- of ondersteuningsactiviteiten (74%). 

De algehele afdronk is dat er op dit moment geen grote problemen spelen waardoor de planning al in gevaar zou komen. De iframes

vervanging vraagt nog steeds meer aandacht dan verwacht. 

Release/Deployment: 

Uitrol 26.2 is vrij rustig. Zowel de LVBB, OZON als RWS ontdekten nog bugs in hun software in de acceptatie omgeving. Daarmee zijn 

deze verplaatst naar de volgende uitrol half mei. De viewer rolt waarschijnlijk nog einde van de week uit, maar heeft nog geen ‘go’ 

afgegeven. De eerder aangekondigde certificatenwissel voor ebMS koppelingen is wel door gegaan. Op zich heeft dit geen gemelde 

incidenten gegegen maar er is wel een aantal fouten geconstateerd door het systems team. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hoe de 

softwareleveranciers van de gezagen de boel geïnstalleerd hebben en het systems team zal daar samen met hen naar kijken.

Risico proces:

Samenvattend: Voornaamste risico is onderlinge afhankelijkheid (m.n. Concurrent Version) en afhankelijkheid ondersteunende techniek 

(COR API en SP)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-26, sprint 2

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-26 Burndown grafiek sprint 26.2
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Totaal DSO-LV 29% 81% 68%

Geonovum 27% 68% 50%

Kadaster 28% 86% 75%

KOOP 36% 82% 67%

RWS 22% 100% 100%

Programma 40% 80% 67%

Het scheiden van 

1. [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius.

Mitigerende maatregel: “Binnen Logius is het beheerproces nog niet volwassen / cq. in 

lijn met onze processen. De stabiliteit van de nieuwe COR API is nog niet bewezen!

@Martin zorgt asap voor een escalatie (via BZK) op een hoger niveau dan PM 

(mogelijk MarjoleinJ)."

2. [DSO] Concurrent Version (in de planketen)

Geen zichtbare veranderingen. Het Geonovum-deel is nog niet opgeleverd en is 

randvoorwaardelijk. Komt inmiddels op het kritieke pad.

@Jitske zal dit intern navragen.

3. [KAD] DSO-LV monitoring: er zijn (te) hoge verwachtingen van wat TBO/OBO gaan leveren 

Er is nog  onduidelijk of alle data er is. Er zijn geen  concrete afspraken gemaakt welk 

inzicht we wel gaan leveren en welke niet. Er is bewaking vanuit het MERIO overleg
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Verdieping realisatie per OBO team PI-26, sprint 2

Teams

26.2 

plan

26.2 

realisatie % status Opmerking

PR33-TPOD 12 6 50%

PR30-LVBB+STOP 9 6 67%

PR2905 Knooppunt 0 0

PR13U-RTR 2 2 100%

Meevaller, het werk voor Shadowdome vervalt omdat het met voortschrijdend inzicht niet meer nodig is. Levert wat 

ruimte in de planning om zaken als Springboot en dynamische vragen in Sprint 3 op te pakken..

RWS content 0

UX 3 2 67%

PR06-

Catalogus+IHR 1 1 100%

PR31-OZON 4 3 75%

Bug opgetreden nav Spring boot 3 migratie, deze met voorrang opgepakt. (acceptatie omgevingen). 

Loopt door in sprint 3. Voortgang geboekt met Renvooi

Inspire sessie gehouden en actiepunten benoemd.

PR02-Loket 1 1 100%

Net als bij GBT blijkt het uitfaseren van iframes meer werk dan gedacht. Helpcentrum in Shadowdome (de 

vervangende techniek is af maar lukte net niet om dat deze sprint neer te zetten. Geeft geen probleem bij GBT.

PR12V-Viewer 3 2 67%

De samenvoeging van de twee viewers en de kaartmotor geeft niet de gewenste realisatiesnelheid waardoor er wat 

vertraging is gekomen. Na overleg met de Product Manager is besloten wat kleinere beheerzaken naar einde PI te 

schuiven. Ook als deze niet meer lukken geeft dat geen grote problemen. Prioriteit blijft bij het zichtbaar maken van 

toekomstige regelingen

PR12G-Gebr.Toep 3 3 100%

Omdat de iframe vervanging meer tijd kost heeft GBT al moeten kiezen om bepaalde zaken door te schuiven. Naar 

verwachting kan daarmee niet al het geplande werk dit PI worden uitgevoerd. Vooralsnog ten koste van kleinere 

bugfixes

Arch.Runway

RWS Beheer 0 0

Monitoring 0 0

totalen 38 26 68% Tot PI 29%
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Risico’s PI-26

Verdieping risico’s  PI-26


	Dia 1: Voortgang PI-26  sprint 2
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4: Verdieping realisatie per OBO team PI-26, sprint 2
	Dia 5: Risico’s PI-26

