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ALGEMEEN:

Vakantie sprint, gekenmerkt door hemelvaart en Pinksteren. Mede hierdoor is het resultaat van de sprint vrij laag. 36% voor de sprint zelf. Dat

brengt de voortbrenging van het gehele PI nu na 4 sprints op 54%. Het is echter niet alleen de vakantie. Ook het werk van de vervanging van 

iFrames valt nog steeds tegen. Het blijft nodig om aan de WCAG eis te kunnen gaan voldoen. Dit speelt vooral bij het Loket maar andere 

teams zoals de Gebruikerstoepassing hebben er daardoor ook last van. Een ander probleem dat ook bij het Loket speelde was een security 

issue met Piwic (wordt gebruikt voor monitoring). Dat is nu uitgezocht. Loket heeft hierom opnieuw geprioriteerd iom de product manager. 

Gebruikerstoepassing heeft hier een afhankelijkheid mee en zal waarschijnlijk  de ‘verbeteren zoeken’ en ‘sorteren op meest gekozen 

activiteiten’ moeten doorschuiven. 

Over de metrics zelf. Het scheiden van de beheer en lijnactiviteit werkzaamheden in plannings cijfers levert meer zicht op wat er nog gedaan 

moet worden, maar het weglaten van deze activiteiten geeft ook wel weer heel weinig inzicht bij een aantal teams die alleen nog beheer 

werkzaamheden op de backlog hebben staan. Voor het idee, 510 van de 691 geplande taken gaan over beheer en lijn- of 

ondersteuningsactiviteiten (74%). Dit is ook goed om te beseffen irt de lage bovenstaande score. Bij combinatie zouden de beheer activiteiten 

cijfers overheersen. 

Release/Deployment: 

Uitrol 26.4 verloopt vrij rustig. RwS-Ilpendam is geruisloos uitgerold in de oefenomgeving en de DSO-Viewer rolt do 1 juni uit. LVBB verricht de 

laatste testen en zal volgens plan uitrollen op 5 juni in productie en 8 juni in de oefenomgeving in de avonduren. Dit is afgestemd met IKT.

Wat de content betreft zijn de nieuwste Bruidsschatten geladen in de productie omgeving en is er een werkbaar alternatief gevonden om 

verdere rijksplannen (OR en AMvB’s) te kunnen controleren alvorens deze ook te laden in productie.

De migratie van KOOP systemen naar het SP loopt ook nog steeds. Komende week zal een GO/NOGO beslissing genomen worden.

Risico proces:

Samenvattend: Voornaamste risico is onderlinge afhankelijkheid (m.n. Concurrent Version) en afhankelijkheid ondersteunende techniek (COR 

API en SP)

Voortgang PI-26, sprint 3 en 4 (02/05-18/05-30/05)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-26, sprint 2

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-26 Burndown grafiek sprint 26.4
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Totaal DSO-LV 54% 76% 36%

Geonovum 48% 61% 21%

Kadaster 63% 96% 89%

KOOP 51% 80% 29%

RWS 52% 72% 31%

Programma 60% 75% 0%

1. [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius.

Mitigerende maatregel: “Binnen Logius is het beheerproces nog niet volwassen / cq. in 

lijn met onze processen. De stabiliteit van de nieuwe COR API is nog niet bewezen!

@Martin zorgt asap voor een escalatie (via BZK) op een hoger niveau dan PM 

(mogelijk MarjoleinJ)."

2. [DSO] Concurrent Version (in de planketen)

Geen zichtbare veranderingen. Het Geonovum-deel is nog niet opgeleverd en is 

randvoorwaardelijk. Komt inmiddels op het kritieke pad.

@Jitske zal dit intern navragen.

3. [KAD] DSO-LV monitoring: er zijn (te) hoge verwachtingen van wat TBO/OBO gaan leveren 

Er is nog  onduidelijk of alle data er is. Er zijn geen  concrete afspraken gemaakt welk 

inzicht we wel gaan leveren en welke niet. Er is bewaking vanuit het MERIO overleg
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Verdieping realisatie per OBO team PI-26, sprint 4

Teams 26.3 plan 26.4 26.4 % status Opmerking
PR33-TPOD 35% 19 4 21%
PR30-LVBB

57% 7 2 29%

26-3 RC tbv ACC-PROD-ETO
Kennisgeving Voorgenomen Besluit afgerond
Doorleveren renvooi 1 sprint doorloop

PR2905 Knooppunt 100% 0 0 100
PR13U-RTR

67% 1 0 0%

Het onderdeel Preloading voor het uitfaseren van Nexus paste niet in de sprint. Vanwege de geringe impact is deze 
doorgeschoven naar sprint 4. Het kunnen navigeren naar de juridische bron gaat schuiven naar volgend PI omdat het 
viewer-team dit niet op tijd kan realiseren.

RWS content 100% 1 1 100%
UX 67% 2 0 0%
PR06-Catalogus+IHR 100% 1 1 100%
PR31-OZON

100% 2 2 100%

Bug nav Spring boot 3 migratie gefixt. Lessons learned sessie ingepland op 23 mei
Performance bugs opgetreden en opgelost (Presenteren v7 en Toepasbaar opvragen v7)
Voortgang geboekt met Renvooi feature wordt in sprint 4 opgeleverd voor het Ozon gedeelte)
Diverse bevindingen opgelost
Reguliere releaseproces weer kunnen hervatten na het oplossen van de issues.

PR02-Loket

0% 1 0 0%
Risico: inspanning afronden PBDSO-2154 vervanging IFrames loopt uit. Maatregel: dat gaat ten koste van PBDSO-2160 
Springboot

PR12V-Viewer
60% 6 5 83% Deeplinks RTR: nog niet mogelijk in de viewer. We doen een  haalbaarheidsanalyse naar mogelijke oplossingen

PR12G-Gebr.Toep

50% 10 3 30%

Upgrade Springboot doorgeschoven naar PI27 ivm geen Jeager support in Springboot 3.
Door meer inzet op performance issues en uitgelopen werk voor Iframes is er minder mogelijk aan webcomponenten. Er 
is voor gekozen om de modal en listbutton te behouden en de rest door te schuiven. Deze twee lossen namelijk enkele 
WCAG issues op
Verder hebben we helaas ook moeten besluiten om het sorteren op meest gekozen werkzaamheden en activiteiten 
door te schuiven naar een volgend PI.

RWS Beheer 100% 0 0 100%
Monitoring 100% 0 0 100%

totalen 52% 50 18 36% Tot PI 54%
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Risico’s PI-26

Verdieping risico’s  PI-26
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