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ALGEMEEN:

Goed verlopen sprint. We zitten nu op 68% van het PI. De losse teamscores blijven moeilijk te interpreteren doordat er weinig ontwikkelfetures

zijn, maar wel veel werk. Als er dus 0 bij een team staat dan is er geen ontwikkelwerk gedaan maar wel veel aan exploitatie en beheer of 

ondersteuning van andere zaken. De teams geven aan dat zij hun PI doelen nog steeds kunnen halen. Alleen de Gebruikerstoepassing moet 

de vorige sprint genoemde features inderdaad doorschuiven door afhankelijkheid met een deel dat het Loket moest opleveren waar een

security issue inzat dat eerst gefixt moest worden. Betreft ‘verbeteren zoeken’ en ‘sorteren op meest gekozen activiteiten’, die moeten 

doorschuiven naar volgend PI. 

Release/Deployment: 

Uitrol 26.5 loopt op dit moment. OZON en LVBB hebben uitgerold en indien de testen goed verlopen zijn wordt ook de Viewer nog gedaan. De 

RWS-Joure versie is een sprint uitgesteld om de Toepasbare regel leveranciers de kans te geven aanpassingen te maken indien zij die nodig 

achten.

Wat content betreft staat de DEMO omgeving klaar om de rijksplannen (OR en AMvB’s) te kunnen controleren alvorens deze voor 1 juli in 

productie geladen worden (mijlpaal). Dit traject ligt op schema.

De migratie van KOOP systemen naar het SP loopt iets achter op schema maar maakt wel goede voortgang. Voor de zekerheid zijn afspraken 

gemaakt  met de huidige platform leverancier om het risico van uitloop te mitigeren. Er kan dan nog even gebruik gemaakt worden van het 

oude platform mocht dat nodig zijn.

Risico proces:

Samenvattend: Voornaamste risico's blijven de afhankelijkheid ondersteunende techniek (COR API en SP) en de onderlinge afhankelijkheid 

(m.n. Concurrent Versioning)

Voortgang PI-26, sprint 5 (30/05-13/06)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-26

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-26 Burndown grafiek sprint 26.5
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Totaal DSO-LV 68% 81% 48%

Geonovum 58% 62% 23%

Kadaster 74% 94% 71%

KOOP 67% 96% 86%

RWS 73% 80% 53%

Programma 80% 89% 67%

1. [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius.

Mitigerende maatregel: “Binnen Logius is het beheerproces nog niet volwassen / cq. in 

lijn met onze processen. De stabiliteit van de nieuwe COR API is nog niet bewezen!

@Martin zorgt asap voor een escalatie (via BZK) op een hoger niveau dan PM 

(mogelijk MarjoleinJ)."

2. [DSO] Ontwikkeling Concurrent Version (in de planketen) duurt te lang waardoor het niet gereed is 

voor STOP B release.

Mitigerende maatregel: Architectuur KOOP en Kadaster versnelt en stelt een notitie op 

en er wordt gekeken wat van STOP B kan zonder conc version.

3. [RWS] Afhankelijkheid van Standaard Platform (SP), totale dienstverlening van SP aan RWS en 

nakomen van SLA afspraken

Mitigerende maatregel: RWS gaat risico goed beschrijven en een rapport opstellen 

over de dienstverlening. 
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Verdieping realisatie per OBO team PI-26, sprint 5

Teams 26.4 26.5 plan 26.5 realisatie % status Opmerking
PR33-TPOD 21% 22 5 23% Er is veel tijd aan ondersteuning besteed
PR30-LVBB+STOP 29% 7 6 86% beheerfunctie voor download bekendgemaakte Regelingversies
PR2905 Knooppunt 100% 0 0 100% Veel beheer werk
PR13U-RTR 0% 2 2 100%
RWS content 100% 0 0 100%
UX 0% 3 2 67%
PR06-Catalogus+IHR

100% 1 0 0%
Zoeken op trefwoorden en implementatie alerts en rapportage harvestproces (tbv FBP)
schuiven door en worden in 26.6 opgepakt

PR31-OZON

100% 3 3 100%

Recap sprint 26.5
Registreren V3 verder opgepakt, loopt door in PI27
Diverse bevindingen opgelost
Diverse stories tbv toepasbaar API opgepakt
Validatie fixes opgepakt.

PR02-Loket 0% 0 0 100% Veel beheerwerk oa vervanging iFrames
PR12V-Viewer 83% 3 2 67%
PR12G-Gebr.Toep

30% 15 7 47%

Upgrade Sprintboot doorgeschoven naar PI27 ivm geen Jeager support in Springboot 3.
Door meer inzet op performance issues en uitgelopen werk voor Iframes is er minder mogelijk aan 
webcomponenten. Er is voor gekozen om modal en listbutton te behouden en de rest door te schuiven. Deze 
twee lossen namelijk enkele WCAG issues op
Verder hebben we helaas ook moeten besluiten om het sorteren op meest gekozen werkzaamheden en 
activteiten door te schuiven naar een volgend PI.

RWS Beheer 100% 0 0 100%
Monitoring

100% 0 0 100%

Demo.
* Workspace aangemaakt voor Publish to web rapportages (Iedereen heeft rechten)
* naast de testomgeving een productieomgeving toegevoegd.

totalen 70% 56 27 48%
Tot PI 68%
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Risico’s PI-26

Verdieping risico’s  PI-26
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