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ALGEMEEN:

De laatste vakantiesprint is zo goed als volgens plan verlopen. Geen opmerkingen verder behalve dt er een performance issue speelt bij 

de viewer. Dit wordt verder geanalyseerd.

Release/Deployment: 

Geen bijzonderheden bij de 27.4 release. Dit is de release waar eerder over bericht is dat deze de nieuwe STTR versies 1.5 en 2.0 bevat.

Komende sprint wordt bijzonder doordat deze de migratie naar een private cluster bevat van de RWS systemen. Gedurende de migratie 

zal de betreffende omgeving tijdelijk en gedeeltelijk niet beschikbaar zijn. Dat is 8 september 2023  voor de oefenomgeving en 12 

september 2023 productieomgeving. We verwachten alleen de ochtend van die dagen nodig te hebben, maar claimen de hele dag om 

voorbereid te zijn op herstelwerkzaamheden mocht dat nodig zijn. Er is rekening gehouden met het geplande gebruik van de omgevingen. 

De oefenomgeving wordt op een vrijdag gedaan wat doorgaans een rustige dagen is qua oefenen door de gezagen. De impact is daarmee 

het laagst. De informatie is in meer detail op de onderhoudskalender terug te vinden: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2023/augustus/ip-adressen-veranderen-begin-september/

Risico proces:

In het PI Risico Overleg is de status van alle risico’s bijgewerkt. Geen veranderingen ten opzichte van de vorige keer. Voornaamste risico 

is onderlinge afhankelijkheid (m.n. Concurrent Version) en afhankelijkheid ondersteunende techniek (COR API en SP)

Voortgang PI-27, sprint 4 (08/08 – 08/22)

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2023/augustus/ip-adressen-veranderen-begin-september/
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-27, sprint 4

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-27 Burndown grafiek sprint 27.4
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Totaal DSO-LV 67% 98% 94%

Geonovum 56% 95% 88%

Kadaster 60% 97% 92%

KOOP 69% 100% 100%

RWS 71% 96% 86%

Programma 81% 106% 133%

1. [DSO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius. Api is niet stabiel genoeg.

Mitigerende maatregel: Team Knooppunt doet vooronderzoek naar cashing en impact. 

Martin heeft contactinfo van personen bij Logius ontvangen en zal een meeting 

plannen.. 

2. [KAD] Verwachtingsmanagement demand/supply voor Monitoring Verwachtingsmanagement is 

onvoldoende ingericht.Teleurstellingen vwb de te bouwen functionaliteit of de voortgang daarop.

 Mitigerende maatregel: Duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid blijft uit. Alwin en 

Arie zullen reguliere afstemming inplannen

3. [DSO] Concurrent Versioning (in de Plan-keten). Nieuwe standaarden (met name STOP B) kunnen 

niet tijdig worden geimplementeerd. (bepaalde besluiten kunnen niet binnen DSO-LV worden 

verwerkt)

Mitigerende maatregel: Er kan nog wel extra functionaliteit worden gerealiseerd binnen 

STOP A. Dat wordt eerst nog ontwikkeld.
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Verdieping realisatie per OBO team PI-27, sprint 4

Teams 27.3 plan 27.4 27.4 % status Opmerking
PR33-TPOD 0% 8 7 88%

PR30-LVBB
91% 21 21 100%

PR2905 Knooppunt 100% 1 1 100%

PR13U-RTR 100% 5 5 100%
RWS content 80% 4 2 50%
UX 100% 3 4 133% Extra zelfevaluatie voor GBT gedaan
PR06-Catalogus

75% 5 4 80%
ZBP Angular migratie loopt door t/m 27.6,
daardoor wordt testdekking verbeteren afgeschaald en verder opgepakt in PI-28 icm Refactoring Harvestproces

PR31-OZON 100% 1 1 100%
PR02-Loket 50% 2 2 100%

DSO-Viewer

83% 5 5 100%
Let op!

Alles nog onder controle, maar er speelt een performance issue waarvan de oorzaak ligt in de hardware capaciteit van de 
client (lokale PC van gebruiker). Wordt verder geanalyseerd door architecten, PO viewer en PO toolkit. Issue kan nog 
gevolgen hebben voor de planning.

IHR 100% 1 1 100%
PR12G-Gebr.Toep

113% 8 7 88%
Werk loopt voorspoedig op het werk voor de overgang naar MinIO na. Daar gaat meer tijd in zitten. Per saldo lopen we nu 
iets voor verwachten we. Dus mogelijk kunnen we nog enkele bugs oplossen in sprint 5.

RWS Beheer 100% 1 1 100%

Monitoring
0 0

* productieomgeving afgerond
* aantal bronnen geanalyseerd en ingeladen.

totalen 90% 65 61 94% Tot PI 67%
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Risico’s PI-27

Verdieping risico’s  PI-27
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