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ALGEMEEN:

Ook nu weer goede sprint. We zitten op 66% van de planning van het PI. Wel wat verschuivingen van planning in de sprints. Planning van 

het PI en daarmee IWT niet in het geding. 

Release/Deployment: 

Over de uitrol 28.4 (deze week) valt meer te zeggen. Na de RWS-Venlo uitrol bleek er een fout in de content van de oefenomgeving te 

zitten. Met de software van de uitrol was dus niets mis. Deze fout blokkeerde de OZON-RTR synchronisatie. Het gevolg was grote 

verstoring van het loket waarbij checken en indienen niet werkte want geen activiteiten in de RTR. Na herstel van de content fout zat de 

afhankelijkheid met externe services een snel herstel in de weg. De COR (Logius) bleek niet meer alle bij ons bestaande BG codes te 

kunnen ‘resolven’. Ook dit zit een goede synchronisatie in de weg. Dit was niet het enige probleem. Na de Viewer uitrol werd er een fout 

geconstateerd met de kaartmotor. Deze kon gelukkig snel met een hotfix hersteld worden, maar dit zou niet meer moeten voorkomen.

Risico proces:

Voornaamste risico’s zijn op ‘foute’ content en complexiteit i.r.t. onderlinge afhankelijkheid. Afgelopen week is maar weer gebleken dat dit 

risico zeer valide is (het hierboven beschreven P1 incident in de oefenomgeving)

Voortgang PI-28, sprint 4 (10/31-11/14)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-28, sprint 4

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-28 Burndown grafiek
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Totaal DSO-LV 66% 95% 85%

Geonovum 58% 100% 100%

Kadaster 66% 98% 92%

KOOP 58% 98% 92%

RWS 72% 90% 72%

Programma 56% 100% 100%

1. [GEO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG

 Mitigerende maatregel: Planning van software wordt niet gehaald waardoor het risico 

stijgt. Het gaat over de OZON feauture "toe kennen objecten aan regelingen". Verhoogde 

dijkbewaking als mitigerende maatregel.

2. [KAD, RWS] Overstap naar Shadowdom; complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en beheerlast.

 Mitigerende maatregel: Risico is actueel geworden. iFrames blijft langer gebruikt, maar 

is geen WCAG-issue voor de Viewer. Wordt geaccepteerd en later vervangen.

3. [DSO] Concurrent Versioning (in de Plan-keten)

 Mitigerende maatregel: Een nieuwe aanpak voor de implementatie van de volgende 

STOP standaard zorgt dat er geen/ nauwelijks breaking changes optreden. Daarmee is het 

opleveren van nieuwe features niet meer afhankelijk van concurrent versioning.  Het voorstel voor 

de nieuwe aanpak is gereed en ligt binnenkort ter besluitvorming voor. De impact is nu in ieder 

geval lager geworden. Afhankelijk van uitkomt besluitvorming kan het risico worden afgevoerd of 

de onzekerheid aangepast. (update uit SPRINT 2).
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Verdieping realisatie per OBO team PI-28

Teams 28.3
plan 
28.4

Realisatie
28.4 % status Opmerking

PR33-TPOD 80% 4 4 100%
PR30-LVBB 100% 12 11 92%
PR2905 Knooppunt 25% 10 4 40% Lage score, maar PO geeft aan dat het onder controle is.
PR13U-RTR 100% 5 5 100%
RWS content 100% 3 3 100%
UX 100% 6 6 100%
PR06-Catalogus 100% 8 7 88%
PR31-OZON 100% 4 4 100%
PR02-Loket

25% 6 1 17%
Lage score, maar PO geeft aan dat het onder controle is. Heeft nog testwerk. Oa DigiD en security. Komen nu deze sprint 
(sp5)

DSO-Viewer 100% 8 7 88% Zoeken in document iets later gestart, leveren we 1 sprint later
IHR 100% 5 5 100%
PR12G-Gebr.Toep

40% 27 23 85%

pr12-9389 en PR12-19818 schuiven dor naar PI29 is. Dit omdat er een aantal bugs gevonden zijn die opgelost moeten 
worden voor IWT en het inbouwen van de webcomponenten gaat minder voortvarend dan verwacht. Dat gaat voor op 
deze functionele verbeteringen.
Mechanisme Bearer granttokens is terug naar de backlog. Het kost te veel tijd om af te ronden. Probleem was dat ergens 
dsoID niet werd meegeleverd.
Nieuwe versie berichtenbox is terug naar de backlog omdat de nieuwe versie nog niet geheel conform REST is.

Arch.Runway 113% 10 10 100%
RWS Beheer 80% 3 3 100% eIDAS (Electronic Identities And Trust Services) inloggen werkt nog niet goed. 
Monitoring

100% 6 6 100%
Tool extern ontsluiten TMR-tickets gereed
Kruismatrix afgerond

Toolkit 100% 1 1 100%

totalen 85% 118 100 85% Tot PI 66%
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Risico’s PI-28 sprint 4

Verdieping risico’s  PI-28
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