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ALGEMEEN:

Ook nu weer goede sprint. We zitten op 83% van de planning van het PI. Kleine verschuivingen van planning in de sprints. Planning van 

het PI en daarmee IWT niet in het geding. 

Release/Deployment: 

Uitrol 28.5 werd verstoord door problemen met de COR API van Logius. Hier waren de certificaten verlopen. Dit is een externe dienst die 

we afnemen. Het RWS stuk van de uitrol kon niet doorgaan en een aantal teams (Loket en Gebruikerstoepassing) liep ook nog vertraging 

op bij het opleveren van de volgende release (RWS-Yde). De RWS-Weert release wordt nu vrijdagmorgen 1 dec voor 9:00 uur uitgerold op 

de oefenomgeving, daarna op productie. De laatste release van de LVBB is uitgesteld tot na IWT. Deze bevatte voornamelijk kleinere 

bugfixes. Er zijn geen blokkerende issues. Op deze manier is er rust gecreëerd voor de plansoftware leveranciers en de teams bij KOOP. 

De teams kunnen zich nu concentreren op de overgang naar SP en ODCNoord na IWT.

Goed nieuws is dat de rijksplannen, die in de demo omgeving gecontroleerd werden voor productiegang, goed bevonden zijn en dus door 

kunnen naar productie. Ook het laden van de waterschapsplannen in productie verloopt goed.

Risico proces:

De risico’s zijn gecategoriseerd naar de PI-thema’s en hierin is duidelijk zichtbaar, dat de focus voor dit PI ligt op het afronden van de losse 

eindjes en het oplossen van bevindingen.

- Risico (2 / 2.2) Concurrent Versioning is gedaald qua onzekerheid en impact en vormt geen risico meer voor dit PI.

- Risico (3 / 5.1) Afhankelijkheid COR-API is gestegen en blijft een hardnekkig risico. Hier móet nu écht actie op!

- Risico (6 / 3.1) Watervrees bij BG’s is gestegen. De werkvoorraad loopt op. Er is hulp nodig van BLM om de verschillende 

publicatiedata specifiek te krijgen i.p.v. ‘placeholders’.

- Risico (8 / 5.3) Paniekaanvallen ‘buiten’ leiden tot onrust ‘binnen’ is gestegen. Dit lijkt voor het laatste kwartaal van 2023 een 

nieuwe werkelijkheid te worden.

Voortgang PI-28, sprint 5 (11/14-11/28)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-28, sprint 5

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-28 Burndown grafiek
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Totaal DSO-LV 83% 96% 84%

Geonovum 73% 95% 80%

Kadaster 88% 99% 95%

KOOP 69% 97% 83%

RWS 92% 92% 72%

Programma 77% 102% 107%

1. [GEO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius

 Mitigerende maatregel: P1. Stabiliteit n.a.v. certificaat-wissel verstoord. De caching als 

'noodmaatregel' is aan de kant van DSO-LV nog niet gerealisseerd; hier moet spoed op, wat ons 

betreft! Er is 27-11-2023 een spoedvergadering gepland over o.a. dit onderwerp..

2. [DSO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG

 Mitigerende maatregel: ‘toekennen van objecten aan regelingen’ gaat OZON niet meer 

opleveren voor IWT. Kadaster voorziet geen grote problemen en Kadaster verwacht het begin 

2024 alsnog op te leveren (is namelijk ook randvoorwaardelijk om andere zaken op te kunnen 

pakken). Er worden wel meer relaties gelegd in de 'presenteren API'.  HOOG prioriteren in 

volgende PI!.

3. [KOOP] Watervrees bij bevoegde gezagen en leveranciers om productie content aan de leveren)

 Mitigerende maatregel: De werkvoorraad (publiceren) richting kerst 2023 loopt op. Dit 

is vooral vanwege de watervrees van begin dit kwartaal. Er moet vanuit de Koepels worden 

gevraagd om een specifieke publicatiedatum, daar waar deze nog niet bekend is!.
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Verdieping realisatie per OBO team PI-28

Teams 28.4 28.5 plan 28.5 realisatie % status Opmerking
PR33-TPOD 100% 5 4 80%
PR30-LVBB 92% 12 10 83%
PR2905 Knooppunt 40% 9 6 67%
PR13U-RTR 100% 3 3 100%
RWS content 100% 1 1 100%
UX 100% 6 6 100%
PR06-Catalogus

88% 7 7 100%

Implementatie ShadowDOM
Rest de configuratie van de PROD, PRE, etc omgevingen van het ZBP in het 
Beheerportaal. Dit is opgepakt door het team van PR-02. Zit in Weert release.

PR31-OZON 100% 3 3 100%
PR02-Loket 17% 7 5 71%
DSO-Viewer

88% 6 5 83% Zoeken in document iets later gestart, leveren we 1 sprint later
IHR 100% 5 5 100%
PR12G-Gebr.Toep

85% 30 21 70%
Architectural runway 100% 9 10 111%

RWS Beheer 100% 3 2 67%
Monitoring 100% 6 6 100%
Toolkit 100% 1 1 100%

totalen 85% 113 95 84%
Tot PI 83%
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Risico’s PI-28 sprint 5

Verdieping risico’s  PI-28
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