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ALGEMEEN:

Ook nu weer goede sprint. We zitten op 95% van de planning van het PI. Kleine verschuivingen van planning in de sprints. Planning van 

het PI en daarmee IWT niet in het geding. 

Release/Deployment: 

Afgelopen sprint veel problemen op de infrastructuur.  Zie ook het uitgevaardigde communiqué. Ook de uitrol 28.5 en 28. hebben hier 

hinder van ondervonden. Er moest veel geschoven worden met data waar toch al weinig ruimte was door het gebruik van de omgevingen 

zoals, aansluiten, geplande demo’s, IKT, laden van productiecontent. Gevolg is dat we nu uitlopen in de freeze periode. Maandag 18 

december zal het laatste stuk gedaan worden. De RWs Release Yde de Punt. Deze bevat voornamelijk fixes en een overgang naar MinIO 

bestandssysteem. Hierdoor is er een wat langere doorlooptijd. SWF en Loket van PROD zal daarom tot 13:00 uur niet beschikbaar zijn.

De Demo omgeving is weer te gebruiken vanaf 13 december.

Risico proces:

De risico’s zijn gecategoriseerd naar de PI-thema’s en hierin is duidelijk zichtbaar, dat de focus voor dit PI ligt op het afronden van de losse 

eindjes en het oplossen van bevindingen.

- - Risico (6 / 3.1) Watervrees bij BG’s is gedaald. Publicaties staan gepland en er lijkt geen extra druk richting einde 

van het jaar. 

Voornaamste risico’s zijn de afhankelijkheid van de COR-API en het risico op ‘foute’ content

Voortgang PI-28, sprint 6 (11/28-12/12)
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Top 3 risico’sBevindingen genoemd in PIBO 

Voortgang PI-28, sprint 6

Kadaster

Geen aanvullingen.

Geonovum

Geen aanvullingen.

KOOP

Geen aanvullingen

RWS

Geen aanvullingen.

Realisatie per OBO t.o.v. planning PI-28 Burndown grafiek
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Totaal DSO-LV 95% 94% 68%

Geonovum 85% 92% 60%

Kadaster 95% 96% 78%

KOOP 84% 86% 52%

RWS 102% 96% 70%

Programma 93% 93% 71%

1. [GEO] Afhankelijkheid met de COR API van Logius

 Mitigerende maatregel: P1. Stabiliteit n.a.v. certificaat-wissel verstoord. De caching als 

'noodmaatregel' is aan de kant van DSO-LV nog niet gerealisseerd; hier moet spoed op, wat ons 

betreft! Er is 27-11-2023 een spoedvergadering gepland over o.a. dit onderwerp..

2. [DSO] 'Foute' content in DSO-LV als gevolg van onzorgvuldige publicatie door BG

 Mitigerende maatregel: ‘toekennen van objecten aan regelingen’ gaat OZON niet meer 

opleveren voor IWT. Kadaster voorziet geen grote problemen en Kadaster verwacht het begin 

2024 alsnog op te leveren (is namelijk ook randvoorwaardelijk om andere zaken op te kunnen 

pakken). Er worden wel meer relaties gelegd in de 'presenteren API'.  HOOG prioriteren in 

volgende PI!.

3. [RWS] Paniekaaanvallen van buiten leiden tot onrust of ongewenste acties en activiteiten binnen.

 Mitigerende maatregel: Wordt besproken in DVO
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Verdieping realisatie per OBO team PI-28

Teams 28.5 plan 28.6 gedaan 28.6 % status Opmerking
PR33-TPOD 80% 5 3 60%
PR30-LVBB

83% 27 14 52%
PR2905 Knooppunt 67% 5 1 20%
PR13U-RTR 100% 2 2 100%
RWS content 100% 1 1 100%
UX 100% 7 4 57%
Catalogus+IHR 100% 6 4 67%
PR31-OZON 100% 2 2 100%
PR02-Loket 71% 7 5 71%
DSO-Viewer 83% 9 6 33%

IHR 100% 3 3 100%
PR12G-Gebr.Toep 70% 8 6 75%
Arch.Runway 111% 10 8 80%
RWS Beheer 67% 4 3 75%
Monitoring 100% 6 6 100%

Toolkit 100% 3 3 100%

totalen 84% 105 71 68%

Tot PI 95%
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Risico’s PI-28 sprint 6

Verdieping risico’s  PI-28
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